Mall 1: Prioriteringsprincip (1 sida) + beslutslogg
Prioriteringsprincip för planerat underhåll
Syfte: Prioritera underhållsåtgärder när behovet överstiger budget, på ett sätt som är konsekvent, motiverbart och riskmedvetet.
Omfattning: Planerat underhåll i kommunens fastigheter/byggnader. (Felavhjälpande hanteras i order/felanmälan, men kan leda till att åtgärder lyfts in i planen.)
A) Prioriteringsordning (övergripande)
Vi prioriterar åtgärder i denna ordning:
1. Lagkrav / myndighetskrav / säkerhet
2. Risk för följdskada (särskilt fukt/klimat, brand, el, bärighet)
3. Verksamhetskritisk funktion / driftstopp
4. Arbetsmiljö och brukarkonsekvens
5. Totalekonomi över livscykel (minskar framtida kostnader och reaktivitet)
6. Miljöpåverkan/energi (när åtgärden är robust och samordningsbar)
7. Övrigt planerat underhåll / standardhöjning
B) Minimikrav när en åtgärd skjuts
För varje åtgärd som skjuts fram ska följande dokumenteras:
· Skäl till uppskjutning: (budget / samordning / verksamhetstid / utredning saknas / annat)
· Risk/konsekvens av att skjuta: (kort text)
· Ny tidpunkt: (år/kvartal)
· Status i planen: “eftersatt” (om uppskjutningen innebär känd risk/konsekvens)
C) Gränsdragning: underhåll vs investering
· Åtgärder som är investering/verksamhetsanpassning markeras och särredovisas.
· Planerat underhåll avser att bibehålla funktion och standard.
D) Uppföljning
Uppföljning görs kvartalsvis:
· Vad blev beslutat?
· Vad blev utfört?
· Vad blev eftersatt?
· Vilka riskposter ligger närmast i tid?

